



Gregory - Portland ISD

BONO 2020

INFORME DE PROGRESO g-pisd.org/bond

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD GP • Número 1 • 25 de junio de 2021

PLAZO DE FINALIZACIÓN

Las fechas estimadas están sujetas a cambios como resultado de retrasos en la construcción, incidencias del tiempo / días de lluvia y cualquier ajuste necesario al alcance del proyecto o los planes del sitio.

G-P MIDDLE SCHOOL*

Estimación: agosto de 2021

Días de lluvia - 68 / según programa

ATLETISMO G-PMS*

Estimación: noviembre de 2021

Días de lluvia - 18 / retrasado 3 semanas

ADICION DE AULA DE G-PMS*

Estimación: diciembre de 2021

Días de lluvia - 15 / según programa

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CTE*

Estimación: agosto de 2021

Días de lluvia - 28 / retrasado 1 semana

ADICION DE AULA DE G-PHS*

Estimación: agosto de 2021

Días de lluvia - 0 / según programa

PLANTA CENTRAL G-PHS*

Estimación: agosto de 2021

Días de lluvia - 10 / retrasados 4 días

CENTRO DE NIÑEZ TEMPRANA @ 608 College St.

Estimación: otoño de 2023

Primera palada - Primavera de 2022

CIENCIA AG @ G-PHS

Estimación: otoño de 2023

Primera palada - Primavera de 2022

INSTALACIÓN DE PRÁCTICA DE PROPÓSITO MÚLTIPLE @ G-PHS

Estimación: otoño de 2023

Primera palada - Primavera de 2022

ZONAS DE JUEGO SFA/TMC

Estimación: otoño de 2022

Primera palada - Primavera de 2022

*Bono 2015



Encuesta en curso para el nuevo Centro de Primera

Después de las reuniones del comité de planificación del mes pasado con Huckabee Architects, el proceso ahora está en marcha para inspeccionar la propiedad del distrito existente donde la Oficina Central actual de G-PISD se encuentra en 608 College Street en Portland, Texas. Rock Engineering ha estado en el sitio para realizar este trabajo crítico, y los resultados se proporcionarán a los arquitectos que están construyendo diseños basados en el alcance del proyecto según lo definido por nuestro comité de líderes distritales, maestros, padres, miembros de la comunidad y profesionales locales en educación temprana. Al mismo tiempo, se está planificando la reubicación del personal de la Oficina Central como se comunicó en la actualización [en video del 7 de mayo de 2021](#) de nuestro Superintendente, Dr. Cavazos.



Aulas de ciencias agrícolas

G-PISD formó un comité de planificación para proporcionar comentarios para el proyecto de Aulas de Ciencias Agrícolas aprobado por los votantes como parte del Bono 2020. Los miembros del comité incluyeron líderes del distrito, miembros de la junta escolar, maestros de Ciencias Agrícolas / CTE y representantes de la comunidad 4-H / FFA que asistieron en persona y en línea a través de Zoom. Los arquitectos de Garza, Bomberger & Associates revisaron los borradores preliminares del alcance y el diseño del proyecto el 22 de junio y recopilamos comentarios para los ajustes propuestos. Luego de la revisión interna, se presentará una recomendación a la Mesa Directiva de G-PISD para su revisión / aprobación antes del 30 de septiembre de 2021.



Centro de práctica multiusos

Turner | Ramirez Architects se reunió con el comité de planificación de G-PISD para la Instalación de Práctica de Uso Múltiple, un proyecto de Bond 2020, el 24 de junio. El equipo incluyó a nuestro director de banda de G-PHS, director atlético y sus colegas, padres y estudiantes involucrados en esos programas, así como miembros de la junta escolar y líderes del distrito que asistieron tanto en persona como en línea a través de Zoom. Las discusiones ayudaron a identificar las necesidades específicas por programa, los requisitos de uso de las instalaciones para eventos sociales y reuniones, y la oportunidad de reducir las opciones de ubicación que serán determinadas por el distrito. La junta recibirá una recomendación antes del 30 de septiembre de 2021.

¡Gracias, GP, por su apoyo a Bond 2020!



Educar.
Inspirar.
EMPODERAR!



g-pisd.org



[gpisdwildcats](https://www.facebook.com/gpisdwildcats)



[@GPISD1](https://twitter.com/GPISD1)